FAHRNER
BAUUNTERNEHMEN

MALLERSDORF-PFAFFENBERG – BARBING – MÜNCHEN – DINGOLFING

Fahrner Bauunternehmung GmbH | Sarchinger Feld 10 | 93092 Barbing

NIEDERLASSUNG BARBING
Sarchinger Feld 10 / 93092 Barbing
TEL 09401 9239-0 E-MAIL barbing@fahrnerbau.de
FAX 09401 9239-10 ONLINE www.fahrnerbau.de

TIEFBAU – HOCHBAU – INGENIEURBAU
ROHRLEITUNGSBAU – SANIERUNGEN
ASPHALTBAU – ASPHALTPRODUKTION
ROHSTOFFGEWINNUNG – RECYCLING
ERSCHLIESSUNG – DIENSTLEISTUNGEN

An die Anwohner der Bayerwaldstraße und In der Point

Änderung des Terminplans!

Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner,

aufgrund der schlechten Wetterbedingungen am Dienstag 17.11.2026 verlängern sich die Asphaltarbeiten in der "Bayerwaldstraße" in Moosham und "In der Point" in Mangolding voraussichtlich um einen Tag.

Die Asphaltierungsarbeiten finden im Zeitraum von **Dienstag 17. November bis Freitag 20. November 2026** statt:

- **Dienstag, 17. November:** Reinigung der Straße (Keine Zufahrt möglich)
- **Mittwoch, 18. November:** Aufbringen des Haftklebers – Bitte um Beachtung der zuvor Aufgeführten Punkte auf dem letzten Anwohnerschreibens (Keine Zufahrt möglich)
- **Donnerstag, 19. November:** Asphaltierung der Straßen (Keine Zufahrt möglich)
- **Freitag, 20. November:** Freigabe der Straße am späten Vormittag

Bitte beachten Sie: Für Schäden oder Verschmutzungen, die durch den Kontakt mit dem aufgebrachten Haftkleber entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Bei schlechtem Wetter können die Arbeiten kurzfristig verschoben werden!

Mit Ihrer Unterstützung und einem verständnisvollen Miteinander hoffen wir, die Bauzeit so kurz wie möglich halten zu können. Bei Fragen oder Anliegen können Sie sich jederzeit gerne an das Baustellenpersonal vor Ort wenden.

Wir bedanken uns bereits im Voraus für Ihr Verständnis.