

Instandsetzung Fahrbahndecke Bundesstraße (B388) – Ortsdurchfahrt Untergriesbach




Staatliches Bauamt
Passau



INFO AN ALLE ANLIEGER

Die Fa. Karl Bachl GmbH & Co. KG hat den Zuschlag für die Sanierung Ortsdurchfahrt Untergriesbach erhalten. Mit diesem Schreiben möchten wir alle Anlieger über den geplanten Bauablauf informieren. Die Arbeiten unterteilen sich in zwei Bauabschnitte.

- Sperrbereich BA I: Kreuzung Hauzenberger Str. / Marktstraße bis Einmündung Gottsdorfer Str.
- Sperrbereich BA II: Bereich Passauer Str. bis Einmündung Südumgehung



Bauphase I: Fräs- und Asphaltarbeiten vom 13.10.2025 bis 25.10.2025

Die Bauphase I umfasst die Fräs- und Asphaltarbeiten in den gekennzeichneten Streckenabschnitten im Sperrbereich BA I. Die Arbeiten werden innerhalb einer Vollsperrung durchgeführt. Die Umleitung erfolgt über die Südumgehung Untergriesbach. Die Straße ist für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Die betroffenen Anwesen und Geschäfte können lediglich über die vorhandenen Gehwege erreicht werden. Die Anlieferung von Waren/Lebensmitteln/usw. muss mit der Bauleitung abgestimmt werden. Am Tag der Asphaltarbeiten (siehe Ablauf unten) wird eine Umleitung über die Kreisstraße PA88 Oberötzdorf erfolgen, da der Kreuzungsbereich zusätzlich gesperrt werden muss.

Folgender Zeitplan ist geplant:

- 13.10.25 Aufstellung der Umleitungsbeschilderung, Verkehr noch nicht beeinträchtigt
- 14.10.25 **Vollsperrung** für Vorarbeiten für Fräsarbeiten
- 16.10.25 wird die Fahrbahn abgefräst (Beginn ca. 7:00 Uhr)
- 17.10.25 werden tieferliegende Schadstellen abgefräst und wieder zu asphaltiert.
Waren-Anlieferung aufgrund des Baustellenverkehrs vor 7:00 Uhr oder nach 17:00
- 20.10.25 wird die Fahrbahn gereinigt
- 21.10.25 Ansprühen des Haftklebers
- 22.10.25 Asphaltarbeiten
- 23.10.25 Restarbeiten
- 24.10.25 Aufhebung der Sperrzone BA I

Bauphase II: Fräs- und Asphaltarbeiten vom 27.10.2025 bis 06.11.2025

Die Bauphase II umfasst die Fräs- und Asphaltarbeiten in den gekennzeichneten Streckenabschnitten im Sperrbereich BA II. Die Arbeiten werden innerhalb einer Vollsperrung durchgeführt. Die Umleitung erfolgt über die Südumgehung Untergriesbach. Die Straße ist für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Die betroffenen Anwesen und Geschäfte können lediglich über die vorhandenen Gehwege erreicht werden. Die Anlieferung von Waren/Lebensmitteln/usw. muss mit der Bauleitung abgestimmt werden.

Folgender Zeitplan ist geplant:

- 27.10.25 **Vollsperrung** für Vorarbeiten für Fräsarbeiten
- 29.10.25 wird die Fahrbahn abgefräst (Beginn ca. 7:00 Uhr)
- 30.10.25 werden tieferliegende Schadstellen abgefräst und wieder zu asphaltiert.
Waren-Anlieferung aufgrund des Baustellenverkehrs vor 7:00 Uhr oder nach 17:00
- 03.11.25 wird die Fahrbahn gereinigt
- 03.11.25 Ansprühen des Haftklebers
- 04.10.25 Asphaltarbeiten
- 05.11.25 Restarbeiten
- 06.11.25 Aufhebung der Sperrzone BA II

Der zuvor beschriebene Bauablauf kann nur bei entsprechend guter Witterung eingehalten werden. Schlechte Witterungsbedingungen können den Ablauf stören bzw. verzögern. Falls sich der Ablauf aus diesen Gründen gravierend ändern sollte, werden wir Sie nochmals separat informieren.

Für nähere Auskünfte wenden Sie sich gerne an die Bauleitung:

Fabian Rühl
0151/40249596
fabian.ruehl@bachl.de

Wir bitten Sie um Verständnis für die Behinderungen, Umwege, usw. die Sie während der Bauzeit in Kauf nehmen müssen. Wir hoffen dass wir die Baumaßnahme ohne Verzögerungen durchführen können. Für besondere Anliegen (Zufahrt Ambulanz, Pflegedienst, Milchfahrzeuge, Feriengäste, Wirtshausgäste, Hochzeitsgäste,.....) finden wir bestimmt eine Lösung, die wir Vorort besprechen können.

Mit Freundlichen Grüßen

Fabian Rühl
Karl Bachl Hoch- und Tiefbau
GmbH & Co. KG
Deching 3, 94133 Röhrnbach